

工事名: 主要地方道十日町当間塩沢線補道更橋市之沢橋塗装塗替工事

工期: 令和6年3月29日～令和6年12月3日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和6年11月18日 ～ 令和6年12月1日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	11/18 (月)	11/19 (火)	11/20 (水)	11/21 (木)	11/22 (金)	11/23 (土)	11/24 (日)	11/25 (月)	11/26 (火)	11/27 (水)	11/28 (木)	11/29 (金)	11/30 (土)	12/1 (日)
後片付け工	後片付け							後片付け	現場事務所等撤去				後片付け	
打合せ・立会い														
・懸案事項														