

工事名: 主要地方道十日町当間塩沢線補道更橋市之沢橋塗装塗替工事

工期: 令和6年3月29日～令和6年12月3日

平川塗装株式会社

**週間工程表**  
**令和6年11月25日 ～ 令和6年12月8日**

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	11/25 (月)	11/26 (火)	11/27 (水)	11/28 (木)	11/29 (金)	11/30 (土)	12/1 (日)	12/2 (月)	12/3 (火)	12/4 (水)	12/5 (木)	12/6 (金)	12/7 (土)	12/8 (日)
後片付け工	後片付け	現場事務所等撤去			後片付け			検査書類作成等						
打合せ・立会い														
・懸案事項														