

工事名: 主要地方道十日町当間塩沢線補道更橋市之沢橋塗装塗替工事

工期: 令和6年3月29日～令和6年12月3日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和6年5月20日 ～ 令和6年6月2日

工種・場所	今週の実績							来週の予定							
	5/20 (月)	5/21 (火)	5/22 (水)	5/23 (木)	5/24 (金)	5/25 (土)	5/26 (日)	5/27 (月)	5/28 (火)	5/29 (水)	5/30 (木)	5/31 (金)	6/1 (土)	6/2 (日)	
準備工	書類作成等		現場事務所設置					電話工事	工事看板等設置・書類作成等						
打合せ・立会い															
・懸案事項															