

工事名: 主要地方道十日町当間塩沢線補道更橋市之沢橋塗装塗替工事

工期: 令和6年3月29日～令和6年12月3日

平川塗装株式会社

**週間工程表**  
**令和6年6月10日**      ~      **令和6年6月23日**

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	6/10 (月)	6/11 (火)	6/12 (水)	6/13 (木)	6/14 (金)	6/15 (土)	6/16 (日)	6/17 (月)	6/18 (火)	6/19 (水)	6/20 (木)	6/21 (金)	6/22 (土)	6/23 (日)
準備工	規制看板等設置・足場設置準備等													
足場工								足場設置						
打合せ・立会い														
・懸案事項														