

工事名: 主要地方道十日町当間塩沢線補道更橋市之沢橋塗装塗替工事

工期: 令和6年3月29日～令和6年12月3日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和6年10月14日 ～ 令和6年10月27日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	10/14 (月)	10/15 (火)	10/16 (水)	10/17 (木)	10/18 (金)	10/19 (土)	10/20 (日)	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	10/24 (木)	10/25 (金)	10/26 (土)	10/27 (日)
臨時検査準備		塗膜厚測定等						立会確認	検査準備等					
打合せ・立会い								上塗完了確認 空缶確認 10:00						
・懸案事項														