

工事名: 主要地方道十日町当間塩沢線補道更橋市之沢橋塗装塗替工事

工期: 令和6年3月29日～令和6年12月3日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和6年8月26日 ～ 令和6年9月8日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	8/26 (月)	8/27 (火)	8/28 (水)	8/29 (木)	8/30 (金)	8/31 (土)	9/1 (日)	9/2 (月)	9/3 (火)	9/4 (水)	9/5 (木)	9/6 (金)	9/7 (土)	9/8 (日)
橋梁塗装工				塗装用養生				塗装用養生						
足場工	プラスト用シート養生撤去													
打合せ・立会い														
・懸案事項														